

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Institución Financiadora:** PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).  
**1.2 Nombre del Proyecto:** Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado  
**1.3 Instituciones de Contrapartida:** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)  
**1.4 Otras entidades participantes:** ASOCIACION DOMINICANA DE TECNICOS DE REFRIGERACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE INC , ADOMTRA.  
**1.5 Fecha de inicio:** Noviembre 2013  
**1.6 Fecha de finalización:** Diciembre 2015  
**1.7 Período total de ejecución:** 2 años  
**1.8 Período de Evaluación:** Julio - Sep 2014

## 2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

### 2.1 Objetivo General.

Capacitar y certificar a 1,000 técnicos en Refrigeración en, Técnicas de reemplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje del HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.

### 2.2 Objetivo Específico

- a) Capacitar y certificar a 1,000 técnico de refrigeración en dos años.
- b) Actualizar a los técnicos en las nuevas prácticas de recuperación y reciclaje de HCFC.

### 2.3 Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la capacitación y certificación de 1,000 Técnicos en Refrigeración en Técnicas de remplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje de HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire en las cuatro gerencias regionales del INFOTEP.

### 2.4 Beneficiarios.

#### 2.4.1 Beneficiarios Directos:

Los mil (1,000) técnicos capacitados

#### 2.4.2 Beneficiarios Indirectos:

Personas relacionadas al sector de la refrigeración, aire acondicionado y manejo de gases refrigerantes.

### 2.5 Monto de Ejecución.

Dos millones, quinientos mil pesos dominicanos (RD \$ 2,500,000.00).

## 3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

### 3.1 Ejecución de las Actividades.

Dado el nivel de ejecución presentado por el proyecto, el INFOTEP y el PNUD deciden continuar con la programación del 2015, por lo que se convoca a una reunión de todo el equipo de Proyecto para coordinar esta segunda fase.

La reunión se realiza en el INFOTEP el 27 de mayo, en la cual se reprograma las nuevas metas, y se retroalimenta el equipo de las situaciones presentadas en la Fase I, y los mecanismo para solucionar estos impases.

Hasta la fecha la ejecución del proyecto por gerencia regional es la siguiente:

### 3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

| GERENCIA REGIONAL    | Total de Cursos | CURSOS 2014 |           |          | PARTICIPANTES |            |           |
|----------------------|-----------------|-------------|-----------|----------|---------------|------------|-----------|
|                      |                 | PROG.       | EJEC.     | RESTANTE | PROG.         | EJEC.      | RESTANTE  |
| Regional Central     | 18              | 9           | 6         | 3        | 180           | 117        | 63        |
| Regional Norte       | 14              | 7           | 6         | 1        | 140           | 111        | 29        |
| Regional Este        | 10              | 5           | 4         | 1        | 100           | 87         | 13        |
| Regional Sur         | 8               | 4           | 4         | 0        | 80            | 96         | -16       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> | <b>50</b>       | <b>25</b>   | <b>20</b> | <b>5</b> | <b>500</b>    | <b>411</b> | <b>89</b> |

#### 3.2 Ejecución Financiera.

Se está preparando la documentación necesaria con las evidencias, para presentar al PNUD la facturación correspondiente al cierre completo de los montos correspondiente a la ejecución de la segunda fase.