

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Institución Financiadora:** PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).
1.2 Nombre del Proyecto: Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado
1.3 Instituciones de Contrapartida: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
1.4 Otras entidades participantes: ASOCIACION DOMINICANA DE TECNICOS DE REFRIGERACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE INC , ADOMTRA.
1.5 Fecha de inicio: Noviembre 2013
1.6 Fecha de finalización: Diciembre 2015
1.7 Período total de ejecución: 2 años
1.8 Periodo de Evaluación: Octubre - Diciembre 2014

2 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

2.1 Objetivo General.

Capacitar y certificar a 1,000 técnicos en Refrigeración en, Técnicas de reemplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje del HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.

2.2 Objetivo Específico

- a) Capacitar y certificar a 1,000 técnico de refrigeración en dos años.
- b) Actualizar a los técnicos en las nuevas prácticas de recuperación y reciclaje de HCFC.

2.3 Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la capacitación y certificación de 1,000 Técnicos en Refrigeración en Técnicas de remplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje de HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire en las cuatro gerencias regionales del INFOTEP.

2.4 Beneficiarios.

2.4.1 Beneficiarios Directos:

Los mil (1,000) técnicos capacitados

2.4.2 Beneficiarios Indirectos:

Personas relacionadas al sector de la refrigeración, aire acondicionado y manejo de gases refrigerantes.

2.5 Monto de Ejecución.

Dos millones, quinientos mil pesos dominicanos (RD \$ 2,500,000.00).

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

3.1 Ejecución de las Actividades.

La programación propuesta para ser ejecutada por las Gerencias Regionales para el 2015, fue ejecutada al cierre del 2014. A continuación se presenta un cuadro resumen donde aparece la ejecución pendiente para cada Gerencia Regional.

Es importante señalar que la Gerencia Regional Sur no aparece en el cuadro porque su cuota fue ejecutada, y la información concerniente aparece en el Informe de Avance del trimestre pasado.

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

Relación de Cursos pendientes por Gerencia Regional 3er Cuatrimestre Sep-Dic 2014

GERENCIA REGIONAL	Total de Cursos	CURSOS PENDIENTES	PARTICIPANTES
Regional Central	18	5	110
Regional Norte	14	7	144
Regional Este	10	6	115
TOTAL	42	18	369

3.2 Ejecución Financiera.

Se está preparando la documentación necesaria con las evidencias, para presentar al PNUD la facturación correspondiente al cierre completo de los montos correspondiente a la ejecución de la segunda fase.