

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Institución Financiadora:** PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD).
- 1.2 Nombre del Proyecto:** Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado
- 1.3 Instituciones de Contrapartida:** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
- 1.4 Otras entidades participantes:** ASOCIACION DOMINICANA DE TECNICOS DE REFRIGERACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE INC, ADOMTRA.
- 1.5 Fecha de inicio:** Noviembre 2013
- 1.6 Fecha de finalización programada:** Diciembre 2015
- 1.7 Período total de ejecución:** 2 años
- 1.8 Fecha de finalización:** Diciembre 2014
- 1.9 Período Real de Ejecución:** Doce (12) meses

2 DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO

2.1 Objetivo General.

Capacitar y certificar a 1,000 técnicos en Refrigeración en, Técnicas de reemplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje del HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.

2.2 Objetivo Específico

- Capacitar y certificar a 1,000 técnico de refrigeración en dos años.
- Actualizar a los técnicos en las nuevas prácticas de recuperación y reciclaje de HCFC.

2.3 Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la capacitación y certificación de 1,000 Técnicos en Refrigeración en Técnicas de remplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje de HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire en las cuatro gerencias regionales del INFOTEP.

2.4 Beneficiarios.

2.4.1 Beneficiarios Directos:

Los mil (1,000) técnicos capacitados

2.4.2 Beneficiarios Indirectos:

Personas relacionadas al sector de la refrigeración, aire acondicionado y manejo de gases refrigerantes.

2.5 Monto de Ejecución.

Dos millones, quinientos mil pesos dominicanos (RD \$ 2,500,000.00).

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

3.1 Ejecución de las Actividades.

Dado el nivel de ejecución presentado por el proyecto, el INFOTEP y el PNUD deciden continuar con la programación del 2015, por lo que se convoca a una reunión de todo el equipo de Proyecto para coordinar la segunda fase con las metas pendientes del 2015.

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

La reunión se realiza en el INFOTEP el 27 de mayo, en la cual se reprograma las nuevas metas, y se retroalimenta el equipo de las situaciones presentadas en la Fase I, y los mecanismo para solucionar estos impases.

A continuación se presenta la ejecución del proyecto por Gerencia Regional.

GERENCIA REGIONAL	TOTAL DE CURSOS			PARTICIPANTES		
	PROG.	EJEC.	RESTANTE	PROG.	EJEC.	RESTANTE
Regional Central	18	18	0	360	357	3
Regional Norte	14	17	-3	280	337	-57
Regional Este	10	11	-1	200	212	-12
Regional Sur	8	8	0	160	193	-33
TOTAL GENERAL	50	54	-4	1000	1099	-99

✓ Ejecución Fase I para el periodo comprendido entre Enero – Mayo del 2014.

GERENCIA REGIONAL	Total de Cursos	FASEI (ENERO- MAYO)			PARTICIPANTES		
		PROG.	EJEC.	RESTANTE	PROG.	EJEC.	RESTANTE
Regional Central	18	9	8	1	180	149	31
Regional Norte	14	7	4	3	140	75	65
Regional Este	10	5	3	2	100	59	41
Regional Sur	8	4	4	0	80	96	-16
TOTAL GENERAL	50	25	19	6	500	379	121

✓ Ejecución Fase II, para el periodo comprendido entre Junio – Diciembre del 2014.

GERENCIA REGIONAL	Total de Cursos	FASE II (JUNIO - DICIEMBRE)			PARTICIPANTES		
		PROG. ¹	EJEC.	RESTANTE	PROG.	EJEC.	RESTANTE
Regional Central	18	10	10	0	180	208	-28
Regional Norte	14	10	13	3	140	262	-122
Regional Este	10	7	8	1	100	153	-53
Regional Sur	8	4	4	0	80	97	-17
TOTAL GENERAL	50	31	35	4	500	720	-220

3.2 Ejecución Financiera.

La ejecución presupuestaria se realizó según lo establecido, en el siguiente cuadro se detalla los montos recibidos, correspondientes a las tres (3) solicitudes realizadas.

¹ Los cursos no ejecutados en el periodo anterior se ingresaron a esta planificación.

3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

SOLICITUDES REALIZADAS	FECHAS		MONTO (RD\$)
	SOLICITUD	DESEMBOLSOS	
1^{ERA}	12/11/2013	22/11/2013	500,000.00
2^{DA}	06/12/2013	13/12/2013	500,000.00
3^{RA}	23/10/2014	07/11/2014	1,375,000.00
TOTAL SOLICITADO			2,375,000.00
MONTO TOTAL DEL PROYECTO			2,500,000.00
MONTO PENDIENTE			125,000.00

Con la entrega de la documentación necesaria correspondiente a las Hojas de Inicio y Término de las Acciones Formativas, las cuales son las evidencias de ejecución presentadas al PNUD, se realizará la facturación correspondiente al cierre completo de los montos pendientes de la segunda fase de Proyecto.