



Calendarios de ejecución de los
programas y proyectos

Agosto 2019
Santo Domingo, D.N.



J.M.

No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Edificio Corporativo Oficina Nacional INFOTEP		X
2	Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan		X
3	Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional		X
4	Sistema Nacional de Acreditación de la Formación Profesional – Proyecto Piloto		X
5	Programa Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional		X




Ing. Ondina Marte
Gerente de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional

❖ Construcción del Edificio Corporativo Institucional (ECI)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Construcción del Edificio Corporativo Institucional (ECI)
- 1.2 Instituciones de Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
- 1.3 Institución Financiadora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
- 1.4 Otras entidades participantes:
- 1.5 Fecha de inicio: septiembre 2018
- 1.6 Fecha de finalización programada: febrero 2020
- 1.7 Estatus del Proyecto: en ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 53%

2.2 Observaciones:



❖ Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Proyecto piloto fortalecimiento de la educación y formación técnico profesional provincia san juan
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
1.3 Institución Financiadora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
1.4 Otras entidades participantes:
1.5 Fecha de inicio: noviembre 2017
1.6 Fecha de finalización programada: noviembre 2020
1.7 Estatus del Proyecto: en ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 15%

2.2 Observaciones:



❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional.
- 1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
- 1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 Fecha de inicio: Abril 2019
- 1.6 Fecha de finalización programada: Mayo 2021
- 1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance: 5%

- 2.2 Observaciones:



J.P.P.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Sistema Nacional de Acreditación de la Formación Profesional – Proyecto Piloto

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Sistema Nacional de Acreditación de la Formación Profesional – Proyecto Piloto
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
1.5 Fecha de inicio: Abril 2019
1.6 Fecha de finalización programada: Mayo 2021
1.8 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance: 11%
- 2.2 Observaciones:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J.P.P.-", located to the right of the circular stamp.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Programa de Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Programa de Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional
- 1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
- 1.4 Otras entidades participantes:
- 1.5 Fecha de inicio: Abril 2019
- 1.6 Fecha de finalización programada: Diciembre 2020
- 1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 20%

2.2 Observaciones:

