



Calendarios de ejecución de los  
programas y proyectos

Octubre 2019  
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Edificio Corporativo Oficina Nacional INFOTEP		x
2	Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan		x
3	Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional		x
4	Sistema Nacional de Acreditación de la Formación Profesional – Proyecto Piloto		x
5	Programa Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional		x



Ing. Ordina Marte  
Gerente de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional

❖ Construcción del Edificio Corporativo Institucional (ECI)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Construcción del Edificio Corporativo Institucional (ECI)
- 1.2 Instituciones de Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
- 1.3 Institución Financiadora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
- 1.4 Otras entidades participantes:
- 1.5 Fecha de inicio: septiembre 2018
- 1.6 Fecha de finalización programada: febrero 2020
- 1.7 Estatus del Proyecto: en ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance: 68%
- 2.2 Observaciones:



❖ Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1 Nombre del Proyecto: Proyecto piloto fortalecimiento de la educación y formación técnico profesional provincia san juan  
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)  
1.3 Institución Financiadora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)  
1.4 Otras entidades participantes:  
1.5 Fecha de inicio: noviembre 2017  
1.6 Fecha de finalización programada: noviembre 2020  
1.7 Estatus del Proyecto: en ejecución

**2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN**

2.1 Nivel de Avance: 18%

2.2 Observaciones:



❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la Gestión de la Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional.  
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea  
1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
1.5 Fecha de inicio: Abril 2019  
1.6 Fecha de finalización programada: Mayo 2021  
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 7%

2.2 Observaciones:



❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Sistema Nacional de Acreditación de la Formación Profesional – Proyecto Piloto

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1 Nombre del Proyecto: Sistema Nacional de Acreditación de la Formación Profesional – Proyecto Piloto
- 1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
- 1.4 Otras entidades participantes: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- 1.5 Fecha de inicio: Abril 2019
- 1.6 Fecha de finalización programada: Mayo 2021
- 1.8 Estatus del Proyecto: En ejecución

**2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN**

2.1 Nivel de Avance: 14%

2.2 Observaciones:



❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Programa de Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto: Programa de Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional  
1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
1.3 Institución Financiadora: Unión Europea  
1.4 Otras entidades participantes:  
1.5 Fecha de inicio: Abril 2019  
1.6 Fecha de finalización programada: Diciembre 2020  
1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 Nivel de Avance: 30%

2.2 Observaciones:

