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1 .  D A TOS GENERA LES  D EL PROYECTO  

1 .1 Institución Financiadora: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). 
1 .2  Nombre del Proyect o:  Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado 

1 .3 Instituciones de Contrapartida: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

(INFOTEP) 

1 .4 Otras entidades participantes: ASOCIACION DOMINICANA DE TECNICOS DE REFRIGERACION Y 

ACONDICONAMIENTO DE AIRE INC , ADOMTRA. 

1 .5  Fecha  de inicio:  Noviembre 2013 

1 .6  Fecha  de f ina liz a ción:  Diciembre 2015 

1 .7  Período t ot a l de ej ecución:  2 años 

1 .8  Periodo de Eva lua ción:   Abril – Junio 2014 

 

 

2  D ESCRIPCIÓN RESU MID A  D EL PROYECTO  

2 .1  Obj et ivo Genera l.  

Capacitar y certificar a 1,000 técnicos en Refrigeración en, Técnicas de reemplazo de Refrigerantes con 

Hidracloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje del HCFC en el sector de 

Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. 

 

2.2 Obj et ivo Esp ecíf ico 

a) Capacitar y certificar a 1,000 técnico de refrigeración en dos años. 

b) Actualizar a los técnicos en las nuevas prácticas de recuperación y reciclaje de HCFC.  

 

2.3 D escripción del Proyect o.  

El proyecto consiste en la capacitación y certificación de 1,000 Técnicos en Refrigeración en Técnicas de 

remplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje de 

HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire en las cuatro gerencias regionales del 

INFOTEP. 

 

2.4 Benef icia rios .  

2.4.1 Benef icia rios  D irect os :  

Los mil (1,000) técnicos capacitados 

 

2.4.2 Benef icia rios  Indirect os :   

Personas relacionadas al sector de la refrigeración, aire acondicionado y manejo de gases refrigerantes. 

 

2.5 Mont o de E j ecución.  

Dos millones, quinientos mil pesos dominicanos (RD $ 2,500,000.00). 

 

3 .  EJECU CIÓN D E PROYECTOS.  

 

3.1 Ej ecución de la s  A ct ivida des .  

Dado las fechas en las cuales se firmó el contrato, se discutió la imposibilidad de cumplir la meta prevista para 

el 2013, por lo que se reprogramaron las mismas para ser iniciadas en el 2014, basado en la siguiente propuesta 

por gerencia regional. 
 

GERENCIA  REGIONA L  Tot a l de Cursos  2 0 1 4  2 0 1 5  

Gerencia Regional Central 18 9 9 

Gerencia Regional Norte 14 7 7 

Gerencia Regional Este 10 5 5 

Gerencia Regional Sur 8 4 4 

TO TAL GEN ERAL 5 0  2 5  2 5  
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3 .  EJECU CIÓN D E PROYECTOS.  

Para el inicios del mes de mayo, la ejecución de los curso por Gerencia Regional es la siguiente: 

 

GERENCIA  

REGIONA L  

Total de 

Cursos  

CU RSOS 2 0 1 4  PA RTICIPA NTES  

PROG.  EJEC.  RESTANTE PROG.  EJEC.  RESTANTE 

Regional Central 18 9 10 -1 180 149 31 

Regional Norte 14 7 4 3 140 75 65 

Regional Este 10 5 4 1 100 82 18 

Regional Sur 8 4 4 0 80 96 -16 

TO TAL GEN ERAL 5 0  2 5  2 2  3  5 0 0  4 0 2  9 8  

 

 

3.2 Ej ecución Fina nciera .  

 

Los aporte realizados por el PNUD para el proyecto de capacitación fueron el 22 de noviembre del 2013 la 

suma de Quinientos mil pesos 00/00 (RD$500,000.00), y un segundo desembolso el 13 de diciembre del 2013 

por la suma de Quinientos mil pesos 00/00 (RD$500,000.00). Para un total recibido de Un millón de pesos 

00/00 (RD$ 1,000,000.00). 

 

La ejecución por ítem del proyecto para los 22 cursos realizados: 

 

Partida 
 Monto 

Ejecutado (RD$) 

1. GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Almuerzo 220,000.00 

Refrigerios 132,000.00 

Coordinación y Supervisión 132,000.00 

Sub-Total 1 4 8 4 ,0 0 0 .0 0  

2.COSTOS INSTRUCCIÓN   

Pago Hora de Instrucción 330,000.00 

Sub-Total 2 3 3 0 ,0 0 0 .0 0  

3.COSTOS MATERIALES  

Materiales de Apoyo y de Práctica  594,000.00 

Sub-Total 3 5 9 4 ,0 0 0 .0 0  

Monto Total Ejecutado 1 ,4 0 8 ,0 0 0 .0 0  

Cantidad de Cursos 2 2  

 

 

 


