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1 . DATOS GENERALES  DEL PROYECTO  

1 .1 Institución Financiadora: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD). 
1 .2 Nombre del Proyecto: Servicios de Capacitación Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado 
1 .3 Instituciones de Contrapartida: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO 
PROFESIONAL (INFOTEP) 
1 .4 Otras entidades participantes: ASOCIACION DOMINICANA DE TECNICOS DE 
REFRIGERACION Y ACONDICONAMIENTO DE AIRE INC , ADOMTRA. 
1 .5  Fecha  de inicio:  Noviembre 2013 
1 .6  Fecha  de finalización programada: Diciembre 2015 
1 .7  Período tota l  de ejecución: 2 años 
1 .8  Fecha  de finalización: Diciembre 2014 
1 .9  Periodo Real de Ejecución: Doce (12) meses 
 

 

2  DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO 

2 .1  Objetivo General.  
Capacitar y certificar a 1,000 técnicos en Refrigeración en, Técnicas de reemplazo de Refrigerantes con 
Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y reciclaje del HCFC en el sector de 
Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. 
 
2.2 Objetivo Específico 

a) Capacitar y certificar a 1,000 técnico de refrigeración en dos años. 
b) Actualizar a los técnicos en las nuevas prácticas de recuperación y reciclaje de HCFC. 

 
2.3 Descripción del Proyecto.  
El proyecto consiste en la capacitación y certificación de 1,000 Técnicos en Refrigeración en Técnicas 
de remplazo de Refrigerantes con Hidrocloro Fluorocarbonos (HCFC), así como en recuperación y 
reciclaje de HCFC en el sector de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire en las cuatro gerencias 
regionales del INFOTEP. 
 
2.4 Beneficiarios . 
2.4.1 Beneficiarios  Directos :  
Los mil (1,000) técnicos capacitados 
 
2.4.2 Beneficiarios  Indirectos :  
Personas relacionadas al sector de la refrigeración, aire acondicionado y manejo de gases refrigerantes. 
 
2.5 Monto de Ejecución. 
Dos millones, quinientos mil pesos dominicanos (RD $ 2,500,000.00). 

 

3 . EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 

 
3.1 Ejecución de las  Actividades .  
 
Dado el nivel de ejecución presentado por el proyecto, el INFOTEP y el PNUD deciden continuar con 
la programación del 2015, por lo que se convoca a una reunión de todo el equipo de Proyecto para 
coordinar la segunda fase con las metas pendientes del 2015. 
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3 . EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 

La reunión se realiza en el INFOTEP el 27 de mayo, en la cual se reprograma las nuevas metas, y se 
retroalimenta el equipo de las situaciones presentadas en la Fase I, y los mecanismo para solucionar 
estos impases. 
 
A continuación se presenta la ejecución del proyecto por Gerencia Regional. 
 

GERENCIA 
REGIONAL 

TOTAL DE CURSOS PARTICIPANTES 

PROG. EJEC. RESTANTE PROG. EJEC. RESTANTE 

Regional Central 18 18 0 360 357 3 

Regional Norte 14 17 -3 280 337 -57 

Regional Este 10 11 -1 200 212 -12 

Regional Sur 8 8 0 160 193 -33 

TOTAL GENERAL 50  54  -4  1000  1099  -99  

 
 

 Ejecución Fase I para el periodo comprendido entre Enero – Mayo del 2014. 
  

GERENCIA 
REGIONAL 

Total de 
Cursos  

FASE I ( ENERO- MAYO) PARTICIPANTES 

PROG. EJEC. RESTANTE PROG. EJEC. RESTANTE 

Regional Central 18 9 8 1 180 149 31 

Regional Norte 14 7 4 3 140 75 65 

Regional Este 10 5 3 2 100 59 41 

Regional Sur 8 4 4 0 80 96 -16 

TOTAL 
GENERAL 

50  25  19  6  500  379  121  

 
 

 Ejecución Fase II, para el periodo comprendido entre Junio – Diciembre del 2014. 
 

GERENCIA 
REGIONAL 

Total de 
Cursos  

FASE II ( JUNIO -
DICIEMBRE) 

PARTICIPANTES 

PROG.1  EJEC. RESTANTE PROG. EJEC. RESTANTE 

Regional Central 18 10 10 0 180 208 -28 

Regional Norte 14 10 13 3 140 262 -122 

Regional Este 10 7 8 1 100 153 -53 

Regional Sur 8 4 4 0 80 97 -17 

TOTAL 
GENERAL 

50  31  35  4  500  720  -220  

 
 
 
3.2 Ejecución Financiera .  
 
La ejecución presupuestaria se realizó según lo establecido, en el siguiente cuadro se detalla los montos 
recibidos, correspondientes a las tres (3) solicitudes realizadas. 
 
 

                                              
1 Los cursos no ejecutados en el periodo anterior se ingresaron a esta planificación. 
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3 . EJECUCIÓN DE PROYECTOS. 

SOLICITUDES 
REALIZADAS 

FECHAS 
MONTO (RD$ ) 

SOLICITUD DESEMBOLSOS 

1 E RA 12/11/2013 22/11/2013 500,000.00 

2 DA 06/12/2013 13/12/2013 500,000.00 

3 RA 23/10/2014 07/11/2014 1,375,000.00 

TOTAL SOLICITADO 2 ,375 ,000 .00  

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 2 ,500 ,000 .00  

MONTO PENDIENTE 125 ,000 .00  

 
Con la entrega de la documentación necesaria correspondiente a las Hojas de Inicio y Término de las 
Acciones Formativas, las cuales son las evidencias de ejecución presentadas al PNUD, se realizará la 
facturación correspondiente al cierre completo de los montos pendientes de la segunda fase de Proyecto. 
 
 
 

 

 


