



## Calendarios de ejecución de los programas y proyectos

Julio 2022  
Santo Domingo, D.N.



| No. | PROYECTO                                                                                  | ESTATUS |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|     |                                                                                           | Nuevo   | En Ejecución |
| 1   | Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional                |         | x            |
| 2   | Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP        |         | x            |
| 3   | Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo                                         |         | x            |
| 4   | Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y la Formación Técnico Profesional. |         | x            |



Ina. Ondina Marte  
Directora de Planificación y Desarrollo

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea  
**1.4 Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
**1.5 Fecha de inicio:** Abril 2020  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Septiembre 2022  
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

## 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

**2.1 Nivel de Avance:** 40%

**2.2 Observaciones:**

Este proyecto integra los proyectos con Ayuda Presupuestaria del PRO ETP II:

- Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional
- Proyecto del Sistema de Acreditación de la Formación Profesional.

Los cuales fueron incluido en los informes anteriores, además se le agregan 4 nuevos componentes de: Inclusión e Integración en la FTP, Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, Desarrollo de la Oferta Virtual y Levantamiento de Recursos Didácticos.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Piloto de Implementación del Catálogo Nacional de Cualificaciones de la familia HOYT, AGPE, COMI e INCO en la Formación Técnico Profesional

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Piloto de Implementación del CNC de las familias HOYT, AGPE, COMI e INCO en la FTP.  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea  
**1.4 Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
**1.5 Fecha de inicio:** Mayo 2021  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Diciembre 2022  
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 15%  
**2.2 Observaciones:**

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Becas Región Metropolitana y El Seibo  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea  
**1.4 Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
**1.5 Fecha de inicio:** Agosto 2021  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Febrero 2023  
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

## 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 7%  
**2.2 Observaciones:**

---

❖ Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional

---

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Mejoramiento y Ampliación de la Educación y Formación Técnico Profesional  
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
**1.3 Institución Financiadora:** Banco Interamericano de Desarrollo  
**1.4 Otras entidades participantes:** Ministerio de Educación de RD – Oficina de Cooperación Internacional del MINER (OCI)  
**1.5 Fecha de inicio:** Marzo 2022  
**1.6 Fecha de finalización programada:** Marzo 2025  
**1.7 Estatus del Proyecto:** Nuevo

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

- 2.1 Nivel de Avance:** 6%  
**2.2 Observaciones:**