



**INFOTEP**  
CERTIFICACIÓN ISO 9001

**Calendarios de ejecución de los  
programas y proyectos**

**Octubre 2020**  
Santo Domingo, D.N.



No.	PROYECTO	ESTATUS	
		Nuevo	En Ejecución
1	Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan		x
2	Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional		x
3	Programa Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional		x



**Ing. Ondina Marte**  
Gerente de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional

❖ Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Proyecto piloto fortalecimiento de la educación y formación técnico profesional provincia San Juan
- 1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
- 1.3 **Institución Financiadora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
- 1.4 **Otras entidades participantes:**
- 1.5 **Fecha de inicio:** noviembre 2017
- 1.6 **Fecha de finalización programada:** noviembre 2020
- 1.7 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

**2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN**

2.1 **Nivel de Avance:** 22%

2.2 **Observaciones:**



❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- 1.1 **Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional  
1.2 **Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)  
1.3 **Institución Financiadora:** Unión Europea  
1.4 **Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
1.5 **Fecha de inicio:** Abril 2020  
1.6 **Fecha de finalización programada:** Septiembre 2022  
1.7 **Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

2.1 **Nivel de Avance:** 24%

2.2 **Observaciones:**

Este proyecto integra los proyectos con Ayuda Presupuestaria del PRO ETP II:

- Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional
- Proyecto del Sistema de Acreditación de la Formación Profesional.

Los cuales fueron incluido en los informes anteriores, además se le agregan 4 nuevos componentes de: Inclusión e Integración en la FTP, Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, Desarrollo de la Oferta Virtual y Levantamiento de Recursos Didácticos.



❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)  
Programa de Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO**

- 1.1 Nombre del Proyecto: Programa de Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional
- 1.2 Institución Ejecutora: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
- 1.3 Institución Financiadora: Unión Europea
- 1.4 Otras entidades participantes:
- 1.5 Fecha de inicio: Abril 2019
- 1.6 Fecha de finalización programada: Diciembre 2020
- 1.7 Estatus del Proyecto: En ejecución

**2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN**

2.1 Nivel de Avance: 80%

2.2 Observaciones:

