INFOTEP

CERTIFICACIÓN ISO 9001

# Calendarios de ejecución de los programas y proyectos

Diciembre 2020

Santo Domingo, D.N.

| No. | PROYECTO | ESTATUS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nuevo | En Ejecución | Finalizado |
| 1 | Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan | | x | |
| 2 | Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional | | x | |
| 3 | Programa Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional | | | x |

Ing. Ondina Marte
Gerente de Planificación Estratégica e Inteligencia Institucional

## ❖ Fortalecimiento de la Educación y Formación Técnico Profesional Provincia San Juan

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

**1.1 Nombre del Proyecto:** Proyecto piloto fortalecimiento de la educación y formación técnico profesional provincia San Juan
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
**1.3 Institución Financiadora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Educación (MINERD)
**1.4 Otras entidades participantes:**
**1.5 Fecha de inicio:** noviembre 2017
**1.6 Fecha de finalización programada:** noviembre 2020
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

### 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

**2.1 Nivel de Avance:** Suspendido por la Pandemia.

**2.2 Observaciones:**

❖ **Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)**
**Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional**

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

**1.1 Nombre del Proyecto:** Fortalecimiento Integral de la Gestión de la Formación Técnico Profesional
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea
**1.4 Otras entidades participantes:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
**1.5 Fecha de inicio:** Abril 2020
**1.6 Fecha de finalización programada:** Septiembre 2022
**1.7 Estatus del Proyecto:** En ejecución

## 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

**2.1 Nivel de Avance:** 25%

**2.2 Observaciones:**
Este proyecto integra los proyectos con Ayuda Presupuestaria del PRO ETP II:

- Diseño, Desarrollo e Implementación del Sistema Integral para la gestión de la Formación Técnico Profesional
- Proyecto del Sistema de Acreditación de la Formación Profesional.

Los cuales fueron incluido en los informes anteriores, además se le agregan 4 nuevos componentes de: Inclusión e Integración en la FTP, Fortalecimiento del Servicio de Admisión e Información, Desarrollo de la Oferta Virtual y Levantamiento de Recursos Didácticos.

❖ Programa de Apoyo Presupuestario a la Educación y Formación Técnico Profesional (PRO ETP)
Programa de Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional

## 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

**1.1 Nombre del Proyecto:** Programa de Formación y Empleo PRO-FyE. Modalidad Formación Técnico Profesional
**1.2 Institución Ejecutora:** Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
**1.3 Institución Financiadora:** Unión Europea
**1.4 Otras entidades participantes:**
**1.5 Fecha de inicio:** Abril 2019
**1.6 Fecha de finalización programada:** Diciembre 2020
**1.7 Estatus del Proyecto:** Finalizado

## 2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN

**2.1 Nivel de Avance:** 100%

**2.2 Observaciones:**